Samsg Havvind A/S, ny mglle

Projektbeskrivelse vedr. opstilling af ny melle.

Marts 2017



Baggrund:
Efter et lengere forarbejde og som en del af Samsg Vedvarende Energig projektet blev de 10 havmgller,

ejet af Samsg Havvind A/S, opstillet i 2002/2003.
De 10 mgller er af typen BONUS 2.3MW med 82,4m rotor, navhgjden er 61,2m. Mgllerne blev opstillet pa

monopale med et betonovergangsstykke (TP).

De 10 mgller er fordelt, sa Samsg Kommune ejer 5, private investorer fra gen ejer 3, og de sidste 2 er
andelsmegller (mgllelaug)
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Mogllekoordinater: Foto fra opstillingen:
ETRS 89 Zone 31 Dst Nord

M1 | SWT-2.3-83 | 975759 | 6202710
M2 | SWT-2.3-83 | 975792 | 6202411
M3 | SWT-2.3-83 | 975825 | 6202111
M4 | SWT-2.3-83 | 975858 | 6201812
M5 | SWT-2.3-83 | 975890 | 6201512
M6 | SWT-2.3-83 | 975923 | 6201213
M7 | SWT-2.3-93 | 975956 | 6200914
M8 | SWT-2.3-83 | 975989 | 6200614
M9 | SWT-2.3-83 | 976022 | 6200315
M10 | SWT-2.3-83 | 976055 | 6200015




Havariet:
Lgrdag d. 28. november 2015 havarede vindmglle nr. 7, toppen knaekkede, sa nacelle og rotor faldt i
vandet.

De resterende 9 mgller blev stoppet, og en undersggelse af uheldet blev sat i gang.
Det viste sig, at tarnet var knaekket pa grund af en fejl i svejsninger, lige under tarnflangen.
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Efter en undersggelse af topsvejsningen i de resterende 9 mgller, hvor der ikke blev fundet revner, blev de
9 mgller sat i drift igen.

Samsg Havvind A/S fik i foraret 2016 bjerget nacelle og rotor op af vandet og mglledelene sejlet i land.




Det nye projekt
Samsg Havvind A/S er ved at lave en aftale med Siemens Wind Power A/S (SWP) om opstilling af en ny
molle pa den eksisterende monopile/fundament.

Godkendelse af monopile/fundament:

SWP har, i samarbejde med Det Norske Veritas (DNV), faet lavet beregninger for restlevetiden af den
eksisterende monopile/fundament pa position 7, og det er vurderet, at der er tilstraekkelig med levetid i
fundamentet, sa det vil vaere rentabelt at opstille en ny mglle.

Vi forventer at kunne sende dokumentation vedr. DNV godkendelse af monopile/fundament i maj/juni
maned 2017.

Den nye mglle 7:

Den nye mglle bliver en SWP 2.3 MW mglle med 93m rotor. Navhgjden bliver 66,5m, maksimalhgjden
(tiphgjden) bliver 113 meter.

For at kunne opretholde kravet om minimum 20 meters afstand fra vingespids til havoverfladen har den
nye mglle en navhgjde, der er 5,3 meter hgjere end de 9 gamle mgller.

Det vurderes, at den ggede navhgjde ikke vil have en negativ miljgpavirkning af omradet.

Se vedhaftede visualisering (bilag 1).

Nedtagning af gl. mglletarn:
Det gamle tarn med internals bliver nedtaget, sejlet til Horsens Havn, og bortskaffes til skrot.

Arbejdsmetode:

Til nedtagning af gl. tarn, og opstilling af nyt tarn, nacelle og rotor vil der blive brugt et installationsskib /
jackup pram med en passende kran, slaebebad samt mandskabs bad.

Samme fremgangsmade, som da man opstillede de 10 mgller i 2002/2003.

Man laster skib/pram med mgllekomponenter og sejler fra Horsens Havn til Samsg Havvind mglleposition
nr. 7. Her nedtager man det gamle tarn og laegger det pa skibet/prammen. Derefter rejses den nye mglle,
og skib/pram returnerer til Horsens Havn.

Efter mglleopstillingen vil der vaere en del arbejde inde i mgllen fgr den kan tilsluttes eksisterende MV
kabel, og saettes i gang

Se vedhaftede forelgbig tidsplan (bilag 6).

Sejlrute:

Det gamle tarn vil blive sejlet til Horsens Havn, hvor den nye mglle ogsa udskibes fra. Sejlruten vil sdledes
vaere mellem havmeglleparken og Horsens Havn.

Vi forventer at kunne skaffe et installationsskib med tilstraekkelig kapacitet, sa vi kan sejle en gang fra
Horsens Havn og en gang tilbage igen.

Der vil veere daglige sejladser med mindre mandskabsbad fra Koldby Kas til mglle 7.

Miljgforhold:

Arbejdet med nedtagning af gl. tarn og opstilling af ny meglle vil forega i henhold til SWP’s miljg og
sikkerhedsprocedurer (EHS plan). Der vil blive lavet en projektspecifik EHS plan, som beskriver, hvordan vi
skal forholde os ved arbejdet med nedtagning af gl. tarn og opstilling af ny meglle. | EHS planen vil det vaere
beskrevet, hvordan man forholder sig til risiko for olie-, eller andet spild.

Se vedhaftede eksempel uddrag fra et andet projekt (bilag 7).

Natura-2000 omrader:
Der er god afstand fra Samsg Havvind mglle nr. 7 til de naermeste Natura 2000-omrader.



Mod syd er der ca. 7 km til Natura-2000 omrade nr. 107, Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand,
Habitatomrade H91.

Mod nordvest er der ca. 10,5 km til Nature-2000 omrade nr. 56, Horsens Fjord, havet gst for og Endelave,
Habitatomrade H52.

Det vurderes at den nye mglle ikke vil have en negativ miljgpavirkning pa Natura-2000 omrader.

Se vedhaftede visualisering og Stgjberegning (bilag 1, 2 og 3).

Tidsplan:

Der er endnu ikke lavet en detaljeret tidsplan, men da der er en del leveringtid pa selve mgllen, og da vi
skal entrere med pram og kranfirma, forventer vi, at mgllen fgrst kan opstilles i efteraret 2017.

Det forventes, at arbejdet med nedtagning af gl. tarn og opstilling af ny meglle vil tage ca. 2-3 uger, alt
afhaengig af vejrliget.

Se vedhaftede forelgbige tidsplan (bilag 6).

Tilslutning af den nye mglle:
Den nye mglle tilsluttes eksisterende MV kabel uden andringer.

Sa er der igen 10 mgller i drift ved Samsg Havvinds havvindmegllepark.

Siemens Wind Power A/S

Finn Pedersen

Bilag:

Visualisering

Stgjberegning

Stgjberegning lavfrekvent

Standart Acoustic Emission
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Forelgbig tidsplan

EHS eksempel uddrag fra andet projekt
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